

## 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.06.11	Záró dátum: 2014.11.05
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Panyi Beáta	
Telefon:	+36 (24) 505549	
Fax:	+36 (24) 505531	
Email:	panyi.beata@szigetszentmiklos.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

## 2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	2014.01.27	2014.10.09	2014.01.27	2014.10.31	A műszaki ellenőri feladatokat és a mérnöki felügyeletet a vállalkozók ellátták. Hetente 1 alkalommal helyszíni bejárás során nyomon követték a kivitelezést, észrevételeiket az építési naplóban bejegyezték.	nem releváns
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság						
3	Előkészítés - Közbeszerzés						
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
5	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése						
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
7	Megvalósítás - Építési munkák	2014.01.10	2014.12.11	2014.01.10	2014.10.02	A kivitelező a szerződésében foglalt feladatokat elvégezte. Voltak egyes tételek, amelyek elkészítése nélkül vagy csökkentésével is megvalósítható volt a projekt, ezen tételek kivitelezése műszakilag nem szükséges. Ezt vállalkozási szerződés módosítással	nem releváns



	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						rendeztük.	

Papíralapon nem beküldendő

## 2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VL1SA 1474096, SA0129-S/2014		Nem
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság				
3	Előkészítés - Közbeszerzés				
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások				
5	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése				
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások				
7	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/355/PNORD	3	Igen

### 3. Összefoglaló:

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

A műszaki ellenőri feladatokat és a mérnöki felügyeletet a vállalkozók ellátták. Hetente 1 alkalommal helyszíni bejárás során nyomon követték a kivitelezést, észrevételeiket az építési naplóban bejegyezték. A kivitelező a szerződésében foglalt feladatokat elvégezte. Voltak egyes tételek, amelyek elkészítése nélkül vagy csökkentésével is megvalósítható volt a projekt, ezen tételek kivitelezése műszakilag nem szükséges. Ezt vállalkozási szerződés módosítással rendeztük. A műszaki átadás átvétel a műszaki ellenőr 2014.09.08-ra kitűzte. A hibalistákat a jegyzőkönyvben felvettük. A kivitelező a hibákat 2014.10.02-ra kijavította, számla benyújtására jogosult.

**4. Indikátorok**

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.11.05	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.11.05	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0

#### 5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
építési napló időszakai.pdf	PDF	13953699	d675bacd282f00db577023acd6425d9f3 64cb99be022a5fb5191719375b14774

Alapokon nem beküldendő

**NYILATKOZAT**

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

**Főbb időpontok:**

Utolsó módosítás:	2014.11.05 12:31:24
Lezárás időpontja:	2014.11.05 12:37:49
PDF fájl generálás:	2014.11.05 12:40:23

*em beküldendő*